

Mocno opóźnioną rozbudowa sieci monitoringu miejskiego

Za sprawą niesolidnego projektanta mocno opóźniła się rozbudowa monitoringu miejskiego. Wybrany w postępowaniu przetargowym zespół projektantów z Warszawy nie poradził sobie z wykonaniem kompletnego opracowania i przygotowania projektu rozbudowy monitoringu miejskiego wraz z pozwoleniem na budowę. Na niesolidnego wykonawcę nałożona zostanie kara umowna. Nie zmienia to jednak faktu, że postępowanie przetargowe trzeba będzie przeprowadzić na nowo.